Relatório de Sincronização e Status da Sprint
Projeto: Sistema de Gestão Social ASP
Data da Reunião (Daily Scrum): 25 de Março de 20261
Ferramenta de Gestão Ágil: Jira Software
Ferramenta de Versionamento: GitHub

1. Objetivo do Documento
Este documento registra formalmente a sincronização da equipe (Daily Scrum), o acompanhamento do Sprint Backlog no Jira e a identificação de eventuais impedimentos, garantindo o cumprimento das cerimônias ágeis e a transparência do projeto.
2. Sincronização da Equipe (Daily Scrum)
Durante o alinhamento síncrono da equipe, os seguintes status foram reportados de acordo com os papéis do framework Scrum:
Carlos Emanuel - Product Owner (PO)

- O que fez: Concluiu a elaboração do Documento de Visão, Personas, Levantamento de Requisitos e Regras de Negócio, e estruturou a Wiki oficial no repositório do GitHub.
- O que fará: Detalhar os Requisitos Funcionais em formato de Histórias de Usuário (User Stories) para alimentar o backlog das próximas etapas de desenvolvimento.
- Impedimentos: Nenhum.

Gustavo Algusto - Scrum Master (SM)

- O que fez: Auxiliou a equipe na resolução de conflitos de versionamento no GitHub e atualizou o status das tarefas da Fase de Ideação no Jira Software.
- O que fará: Garantir que o board do Jira esteja atualizado com as novas Histórias de Usuário e monitorar a saúde da próxima Sprint.
- Impedimentos: Nenhum.

Bruno Santos - Desenvolvedor (Dev)

- O que fez: Desenvolveu o incremento do protótipo funcional (Dashboard) utilizando React/Tailwind, aplicando as regras de negócio definidas (ex: cancelamento lógico e controle de frequência) e realizou o deploy do código para a branch main no GitHub.
- O que fará: Analisar a arquitetura de pastas do projeto frontend e preparar o ambiente para a implementação das próximas telas baseadas nas Histórias de Usuário.
- Impedimentos: Aguardando a criação dos próximos cards no Jira para iniciar a codificação da Sprint 2.

3. Status do Backlog (Jira)
O Product Backlog da Fase 1 (Descoberta e Ideação) foi devidamente executado. As seguintes tarefas foram validadas e movidas para a coluna Concluído (Done) no Jira:

1. Escolher o tema do projeto;
2. Definir os problemas principais a serem resolvidos;
3. Mapear a jornada do usuário e stakeholders relevantes;
4. Qualidade da persona criada;
5. Iniciar documentação (Canvas, Requisitos, Backlog);
6. Criação do Protótipo Funcional (Dashboard).

(Nota: O registro visual com o print do quadro Kanban do Jira foi salvo nos arquivos de evidência do repositório).

4. Identificação de Impedimentos e Riscos

No momento atual, a equipe não apresenta impedimentos críticos. A substituição da ferramenta de gestão de backlog (do Azure DevOps para o Jira) foi concluída com sucesso e não gerou atrasos no planejamento. A comunicação segue fluida, garantindo o ritmo de entregas contínuas.

5. Próximos Passos

- Refinamento técnico das funcionalidades no Backlog.
- Início do desenvolvimento e integração das telas de "Cadastro de Educandos" e "Controle de Frequência" para o próximo incremento do software.